5. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi: dalla Relazione previsionale e programmatica al DUP

La programmazione rappresenta un processo dinamico ed interattivo che viene alimentato dai risultati della gestione in corso e di quella appena conclusa, al fine di adeguare i nuovi obiettivi ai risultati raggiunti. Per questo motivo, prima della formulazione degli obiettivi operativi per singoli programmi di spesa, si propone una sintetica ricognizione dello stato di attuazione dei programmi in corso. I programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica sono stati "*riclassificati*" in base alle missioni e programmi di spesa ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Tabella 62: Ricognizione sullo stato di attuazione programmi opere pubbliche

Programma e progetto RPP		Stato di attuazione		
Cod.	Descrizione			
	Asfaltatura Via S. Sebastiano	Eseguita		
	Asfaltatura Via Pavese -Illuminazione Parco	Programmata esecuzione entro ottobre 2016		
	Asfaltatura Piazza Scuole	Programmata esecuzione a Dicembre 2016		
	Lavori Scuola Elementare	Eseguita al 40% - Programmata fine esecuzione giugno 2017		
	Lavori Palestra	Eseguita all'80% – Programmata fine lavori settembre 2016		
	Piano regolatore cimiteriale	Consegna definitivo a settembre 2016		
	Illuminazione Pubblica – primo lotto via Einaudi	Programmata esecuzione nel 2017		
	Parcheggio Largo donatori del Sangue	Eseguito		